

โครงการแก้ปัญหางานรังวัดค้างในมือช่างรังวัด ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

.....

โครงการที่ 3/2554

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากได้ตรวจสอบงานรังวัดค้างในมือช่างรังวัดของฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นแล้ว พบว่ามีช่างรังวัดบางคนมีงานค้างในมือเป็นจำนวนมาก และงานรังวัดบางเรื่องเป็นงานรังวัดที่ทำการรังวัดเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูล สภาพแวดล้อม และข้อเท็จจริงบางประการแล้วพบว่าส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้ช่างรังวัดบางคนมีงานรังวัดค้างในมือเป็นจำนวนมากมีดังนี้

- ๑.๑ ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานรังวัด
- ๑.๒ ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ๑.๓ ขาดสมรรถภาพในการทำงาน ทำให้การปฏิบัติงานรังวัดไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๑.๔ ทรัพยากรสำหรับใช้ปฏิบัติงาน เช่น กล้องสำรวจประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องลงที่หมายแผนที่มีไม่เพียงพอ
- ๑.๕ ลักษณะสภาพบางพื้นที่ที่มีความยากลำบากต่อการปฏิบัติงานรังวัด
- ๑.๖ ขอบเขตที่ดินของรัฐ เช่น เขตป่าไม้ เขตนิคมฯ และเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่ชัดเจน

ประกอบกับกรมที่ดินได้วางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ของช่างรังวัดไว้ โดยกำหนดให้ช่างรังวัดจะต้องมีงานรังวัดค้างในมือไม่เกิน ๒๐ เรื่อง และไม่เกิน ๒๐ วันทำการ ดังนั้นหากให้ช่างรังวัดมีงานรังวัดค้างในมือเป็นจำนวนมากโดยไม่มีการแก้ไข อาจทำให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความเดือดร้อน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ จึงได้จัดทำโครงการแก้ปัญหางานรังวัดค้างในมือช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อลดงานรังวัดค้างในมือช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
- ๒.๒ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของช่างรังวัดตามที่กรมที่ดินกำหนดไว้
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้านการรังวัด

๓. เป้าหมาย

ปริมาณงานรังวัดค้างในมือช่างรังวัดลดลง โดยให้คงเหลือไม่เกินมาตรฐานตามที่กรมที่ดินกำหนดไว้ ภายในวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๔. วิธีการดำเนินการ

- ๔.๑ หัวหน้าฝ่ายรังวัด จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ
- ๔.๒ สำรวจปริมาณงานรังวัดค้างในมือช่างรังวัดทั้งหมด เสร็จแล้วให้พิจารณาแก้ไขปัญหางานรังวัดค้างในมือช่างรังวัดแต่ละบุคคล ซึ่งบางรายอาจต้องงดทำการรังวัด โดยพิจารณางดทำการรังวัดจากปริมาณงานรังวัดค้างที่มีมากน้อยแตกต่างกันไป
- ๔.๓ จัดทำโครงการประชุมสัมมนา และโครงการพี่สอนน้อง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานรังวัด รวมทั้งเพิ่มสมรรถภาพในการทำงาน
- ๔.๔ จัดทำโครงการทดสอบ และซ่อมแซม เครื่องมือรังวัดที่มีใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายรังวัดทั้งหมด รวมทั้งแจ้งกรมที่ดินเพื่อขอสนับสนุนเครื่องมือสำหรับใช้ปฏิบัติงานด้านรังวัดเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการปริมาณงานรังวัดและปริมาณช่างรังวัดที่มีในปัจจุบัน
- ๔.๕ จัดทำโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินของรัฐ เช่น เขตป่าไม้ เขตนิคมฯ และเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ลงในระวางแผนที่ให้ถูกต้องชัดเจน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๖. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

๗. การติดตามประเมินผล

ให้หัวหน้าฝ่ายรังวัดเป็นผู้ติดตามประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผลให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นทราบ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๘.๑ ช่างรังวัดได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานด้าน

รังวัด และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีขึ้น
 ๘.๒ การปฏิบัติงานด้านการรังวัดมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทำให้งานรังวัดค้างในมือ
 ช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนดไว้
 ๘.๓ ประชาชนได้รับบริการด้านงานรังวัดที่ดีขึ้น ทำให้เกิดความพึงพอใจ และทำให้กรมที่ดินมี
 ภาพพจน์ที่ดีในด้านการบริการ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

๑๐. วันอนุมัติโครงการ

วันที่  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายฉลาดาน นิลกำแหง)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ รักษาการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

- ๘ พ.ย. ๒๕๕๔

๘ จึงอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพิชิต ชาญประเสริฐ)

ของผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- 9 พ.ย. 2554